


Aktuell Woche 19, 6. – 10. Mai 2019 :

Bauplatzinstallation

Container, Bau-WC, Umzäunung,
Schutz von Gebäudeteilen
Muldenstandplatz

Rückbau- (Brunnen) und
Grabarbeiten für Kanalisation



Aktuell Woche 20, 13. – 17. Mai 2019 :

Fotos aus der letzten Arbeitswoche:

Grabarbeiten für Kanalisation
Freilegen des hochliegenden Fundamentes
Aufnahmen mit Kantonsarchäologie

Kanalisation
Verlegen von Sickerleitung mit Bankett
Separate Leitung für Dachwasser
Schlammsammler

Hochliegendes Fundament

Vereinzelte Knochenfunde